

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর ইনোভেশন কমিটির ২০১৭ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন (আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং:	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	বাস্তবায়নকাল		বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি ২০১৭ - আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (% অনুযায়ী)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ		
০১	e-Tendering এর মাধ্যমে পণ্য ও কার্য ক্রয়। (মোট লক্ষ্যমাত্রা ৩০ টি)	০১ জানুয়ারী ২০১৭	২৮ ডিসেম্বর ২০১৭	আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত ১৭ টি ই- টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।	৫৬.৬৬ %
০২	IP Telephony System বাস্তবায়ন।	০১ জানুয়ারী ২০১৭	২৯ জুন ২০১৭	IP Telephony System স্থাপন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে।	১০০%
০৩	On-line Recruitment and Selection	১৩ মার্চ ২০১৭	১২ আগস্ট ২০১৭	রিক্রুটমেন্ট কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের লক্ষ্যে টেলিটকের সাথে চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।	৬০%
০৪	সহজেই ICT সেবা	১৩ মার্চ ২০১৭	১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭	সাধারণ এবং বহুল ঘটিত সমস্যা ও সমস্যাগুলো সমাধানের সমন্বয়ে খসড়া Knowledge Bank অনুমোদনের পর আরপিসিএল এর সকল কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।	৬০%
০৫	ই- ফাইলিং বাস্তবায়ন	০১ জানুয়ারী ২০১৭	২৯ জুন ২০১৭	ইতোমধ্যেই ই- ফাইলিং এর ট্রেনিং ও Workshop সম্পন্ন হয়েছে। ১৭ই মে, ২০১৭ ইং তারিখ হতে আরপিসিএল a2i পরিচালিত লাইভ সার্ভারে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ২০% কাজ ই- ফাইলিং এর আওতায় সম্পন্ন হচ্ছে যা পর্যায়ক্রমে ১০০% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। এ পর্যন্ত ই-ফাইলিং এ ৮০ টি ডাক গ্রহণ, ১৬২ টি নোট নিষ্পন্ন ও ৭৬ টি পত্রজারী সম্পন্ন হয়েছে।	৮০%

৬৮/১০২/১০৩৭
(Md. Salim Bhuiyan, PEng)
Executive Director (Engg.)
Rural Power Company Limited