

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর ইনোভেশন কমিটির ২০১৭ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্র. নং:	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	বাস্তবায়নকাল		বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি ২০১৭ - অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (% অনুযায়ী)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ		
০১	e-Tendering এর মাধ্যমে পণ্য ও কার্য ক্রয়। (মোট লক্ষ্যমাত্রা ৩০ টি)	০১ জানুয়ারী ২০১৭	২৮ ডিসেম্বর ২০১৭	অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ২৭ টি ই-টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।	৯০%
০২	IP Telephony System বাস্তবায়ন।	০১ জানুয়ারী ২০১৭	২৯ জুন ২০১৭	IP Telephony System স্থাপন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে। IP ফোনের মাধ্যমে অক্টোবর মাসে সর্বমোট ২৭০৫ মিনিট কথা বলা হয়েছে।	১০০%
০৩	On-line Recruitment and Selection	১৩ মার্চ ২০১৭	১২ আগস্ট ২০১৭	রিজুটমেন্ট কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের লক্ষ্যে টেলিটকের সাথে চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন পদের বিপরীতে প্রার্থীদের পরীক্ষা কার্যক্রম শেষে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।	৭০%
০৪	সহজেই ICT সেবা	১৩ মার্চ ২০১৭	১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭	সাধারণ এবং বহুল ঘটিত সমস্যা ও সমস্যাগুলো সমাধানের সমন্বয়ে খসড়া Knowledge Bank অনুমোদনের পর আরপিসিএল এর সকল কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য ERP Software এ Online ICT Service Request Form চূড়ান্তভাবে চালু করা হয়েছে।	১০০%
০৫	ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন	০১ জানুয়ারী ২০১৭	২৯ জুন ২০১৭	১৭ই মে, ২০১৭ ইং তারিখ হতে আরপিসিএল a2i পরিচালিত লাইভ সার্ভারে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ২০% কাজ ই-ফাইলিং এর আওতায় সম্পন্ন হচ্ছে যা পর্যায়ক্রমে ১০০% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। এ পর্যন্ত ই-ফাইলিং এ ১৩২ টি ডাক গ্রহণ, ২৮৫ টি নোট নিষ্পন্ন ও ১১৪ টি পত্রজারী সম্পন্ন হয়েছে।	৮০%

৬/১১/২০১৭
 মোঃ সেলিম উইয়া, সিইও
 নির্বাহী পরিচালক (ব্যবসায়)
 রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড