

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর ইনোভেশন কমিটির ২০১৭- ২০১৮ অর্থ বছরের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন(জানুয়ারি ,২০১৭ পর্যন্ত)

ক্র: নং:	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	বাস্তবায়নকাল		বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০১৭ - জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (% অনুযায়ী)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ		
০১	ভার্চুয়াল লাইব্রেরী	০১ জুলাই ২০১৭	২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৮	আরপিসিএল এর একটি সার্ভারে ভার্চুয়াল লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। সদর দপ্তর ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের সাথে শেয়ারযোগ্য বিভিন্ন ডকুমেন্ট, ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল, ম্যানুয়াল, বই ইত্যাদি সংগ্রহ করে আপলোড করা হচ্ছে।	৯০ %
০২	সহজেই ICT সেবা	০১ জুলাই ২০১৭	১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭	সাধারণ এবং বহুল ঘটিত সমস্যা ও সমস্যাগুলো সমাধানের সমন্বয়ে খসড়া Knowledge Bank অনুমোদনের পর আরপিসিএল এর সকল কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মকর্তা- কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য ERP Software এ Online ICT Service Request Form চূড়ান্তভাবে চালু করা হয়েছে।	১০০%
০৩	On-line Recruitment and Selection	০১ জুলাই ২০১৭	১২ আগস্ট ২০১৭	রিক্রুটমেন্ট কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের লক্ষ্যে টেলিটকের সাথে চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন পদের বিপরীতে প্রার্থীদের পরীক্ষা কার্যক্রম শেষে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।	৯০%
০৪	ই- ফাইলিং বাস্তবায়ন	০১ জুলাই ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	১৭ই মে, ২০১৭ ইং তারিখ হতে আরপিসিএল a2i পরিচালিত লাইভ সার্ভারে সংযুক্ত হয়েছে। গত ০১.০১.২০১৮ ইং হতে ৩১.০১.২০১৮ ইং তারিখ পর্যন্ত ই- নথিতে ২১০ টি ডাক গ্রহণ, ১৬৮ টি ডাক নিষ্পন্ন, ১৮১ টি নোটে নিষ্পন্ন ও ১০১ টি পত্রজারী সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%

০৪/২/১৮  
 (মোঃ সৈয়দ হুসেইন সিইজি)  
 নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)  
 রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ